

## RADOVI NA E-INKUBATORU U TIJEKU

Građevinski radovi projekta E-inkubator koji se odnose na grubu izgradnju infrastrukture ne odvijaju se planiranom dinamikom zbog kašnjenja od strane izvođača radova. Kako prvi izvođač, tvrtka Projekt inženjering, nije završio radove u roku, 8. srpnja 2019. godine potpisan je ugovor s tvrtkom Promet građenje d.o.o. koja je trebala završiti radove u roku od 6 mjeseci. Druga faza radova u vrijednosti od 4, 34 milijuna kuna odnosila se na ugradnju ovojnice, žbukanje, postavljanje instalacija, ugradnju lifta te slične radove.

S drugim izvođačem, iznova se ponovilo kašnjenje radova zbog nepoštivanja ugovorom propisanih obveza. Preostale radove u vrijednosti od 1 270 000 kuna obaviti će treći izvođač radova 3D gradnja d.o.o. Rok za završetak radova je 90 dana čime će biti dovršen prvi dio projekta koji se odnosi na izgradnju zgrade E-inkubatora.

